ID	Task Mode	Task Name
1		**Project Datacenter**
2		**Rekencentrum fysiek ingericht (1)**
3		**Servers geinstalleerd (1.1)**
4		Servers DOA check en ingeshroeft (1.1.1)
5		Servers aangesloten (1.1.2)
6		Servers geconfigureerd (1.1.3)
7		OS Geinstalleerd op servers (1.1.4)
8		**Storage Geinstalleerd (1.2)**
9		Storage DOA Check en ingeschroeft (1.2.1)
10		Storage aangesloten (1.2.2)
11		Storage geconfigureerd (1.2.3)
12		**SSG firewall geimplementeerd (1.3)**
13		SSG Firewall Doetichem
14		SSG Firewall Harderwijk
15		SSG Firewall Ligtenvoorde
16		
17		**Migraties Uitgevoerd (3)**
18		Gebruikers Acceptatie Test XenApp (3.1)
19		File Server data migratie uitgevoerd (3.2)
20		Gebruikers Acceptatie Test XenDesktop (3.3)
21		V2V Windows servers uitgevoerd (3.4)
22		Mailmigratie uitgevoerd (3.5)
23		Oude mailomgeving logisch uitgefaseerd (2)
24		Domein Upgrade uitgevoerd (3.6)
25		ISA2006 gemigreerd naar TMG2010 (3.7)
26		SSG firewal ls gemigreerd (3.8)
27		McAfee gemigreerd naar SEP 12.1 (3.9)
28		
29		**Management Producten (4)**
30		PID opgeleverd (4.1)
31		Implementatie specificaties opgeleverd (4.2)
32		Migratieplan opgeleverd (4.3)
33		High Level Technical Design uitgewerkt (4.4)
34		
35		**Basis Infra ingericht (5)**
36		Image werkplekken gemaakt W7 + Off2010 (5.1)
37		Group Policies geoptimaliseerd en aangepast (5.2)
38		SEP 12.1 Geimplementeerd (5.3)
39		SCOM2012 Geimplementeerd (5.4)
40		SCCM2012 Geimplementeerd (5.5)
41		Exchange 2010 Geimplementeerd (5.6)
42		XenDesktop Geimplementeerd (5.7)
43		XenApp 6.5 Geimplementeerd (5.8)
44		Hyper-V Geimplementeerd (5.9)
45		Netwerk Hyper-V
46		TMG Geimplementeerd (5.10)
47		SCVMM2012 Geimplementeerd (5.11)
48		Domain controllers Geimplementeerd (5.12)
49		Citrix CAG Geimplementeerd (5.13)
50		4 Applicaties tbv VDI image gepackaged (5.14)
51		SQL2005 gepatched (5.15)
52		Omhangen Tape Library van DPM2012 naar DPM2012 (5.16)
53		Nieuw Loginscript gecreeërd (5.17)
54		User Profiles Geimplementeerd (5.18)
55		Sharepoint 2010 Geimplementeerd (5.19)
56		SCDPM2012 Geimplementeerd (5.20)
57		
58		**Externe Producten (E)**
59		Hardware besteld en geleverd (E1)
60		Licenties Aangekocht en beschikbaar (E2)
61		Testplan opgeleverd (E3)
62		Inventarisatielijst Applicaties (E4)
63		Invenstarisatielijst Servers (E5)
64		
65		**Milestones**
66		Milestone SSG firewall geimplementeerd
67		Milestone Domeinmigratie uitgevoerd
68		Milestone XenApp operationeel (100 extra gebruikers)
69		Milestone Fileserver datamigratie
70		Milestone Mailmigratie uitgevoerd
71		Milestone XenDesktop Operationeel
72		Milestone V2V migraties uitgevoerd
73		Milestone SC producten geimplementeerd
74		
75		**Documentaie**
76		Delen van Documenten
77		Installatiehandleiding
78		Systeemdocumentatie



Project: Optimalisatie VNDG ICT v
Date: Fri 29-6-12

Task	Milestone	Project Summary	External Milestone	Inactive Milestone	Manual Task	Manual Summary Rollup	Start-only	Deadline	Critical Split
Split	Summary	External Tasks	Inactive Task	Inactive Summary	Duration-only	Manual Summary	Finish-only	Critical	Progress