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Enige tijd geleden is er een tussenrapportage geweest waarin werd aangegeven dat we ervan uitgingen dat voor 1 december iedereen overgezet zou zijn naar de nieuwe omgeving. Vanwege een aantal factoren zijn we helaas genoodzaakt de migratie later te starten dan de bedoeling was. Enkele van deze oorzaken zijn:


· Het project is vertraagd door tegenslagen in de aanschaf van de software licenties. Dit blijkt een moeizaam traject te zijn waardoor we in plaats van oktober pas in december het netwerk, legaal, gereed hebben;

· De migratie van het cluster EVA is gepland in de maand december. Beide projecten kunnen niet gelijktijdig plaatsvinden vanwege de ICT capaciteit en complexiteit. Het overgaan van het cluster EVA is niet uit te stellen in verband met aflopende contracten en verplichte verhuizingen.

We vragen jullie begrip voor de situatie. We hadden het graag dit jaar afgerond, maar we willen de zaken zo goed mogelijk doen en daarbij is snelheid ondergeschikt aan kwaliteit. Omdat een migratie de grootst mogelijke aandacht van de betrokkenen verdient hebben wij besloten om te migreren volgens een nieuwe planning:

Cluster Veluwe West: 28 januari 2013


Cluster BWAO: 5 februari 2013


Cluster Veluwe Noord: 7 februari 2013


Cluster BAW:  11-14 februari 2013


Cluster IJsselstreek: 18-19 februari


Concern: 25 februari – 1 maart 2013


Er is gelukkig ook goed nieuws te melden vanuit het project.

In de nieuwe omgeving voegen we een nieuwe dienst toe als alternatief voor b.v. Dropbox. Het verschil is dat deze commerciële en beveiligde dienst de mogelijkheid heeft om de data op een manier op te slaan die voldoet aan de eisen die gesteld worden aan een overheidsorganisatie als de onze. 


Het principe van de dienst is als volgt:


Een mapbeheerder dient te worden aangewezen, dit kan een projectleider zijn of een assistent. Deze VNOG medewerker zorgt dat de juiste documenten in de juiste onderliggende structuur komen te staan en nodigt vervolgens personen binnen en/of buiten de organisatie uit die de documenten kunnen gebruiken. 

Voor deze dienst zijn applicaties beschikbaar die er voor zorgen dat het werkt onder iOS ( iPad. iPhone) en Androïd ( Samsung, HTC en andere leveranciers) . Een gebruikershandleiding volgt nog.



