Consequenties van het uitstellen van de migratie naar het nieuwe netwerk
De migratie naar de nieuwe infrastructuur is gepland in de maand oktober. De bedoeling is dat we in ongeveer een week alle clusterlocaties en het concern migreren. Migratie betekent een tweetal hoofdstappen:

· De systemen worden ge-update zodanig dat men kan inloggen op het nieuwe netwerk
· Nadat alle systemen zijn “omgezet” worden de mailboxen overgezet op de nieuwe mailserver

Vanwege het feit dat de software licenties voor de infrastructuur, (mail)servers en Microsoft Office nog niet beschikbaar zijn heeft het projectteam geadviseerd geen migratie te doen zolang het niet duidelijk is via welk kanaal de licenties worden aangeschaft en wanneer de leverdatum is.

De uitdaging zit in het feit dat de nieuwe infrastructuur nu gebruik maakt van zogenaamde trial licenties. Deze lopen echter aan het einde van de maand november af. Voor die tijd dienen de licenties beschikbaar te zijn. Mocht dit niet lukken dan hebben we een noodscenario nodig om de trial licenties te verlengen of op een andere creatieve manier te zorgen dat de servers in ieder geval niet stoppen met hun functies. Mogelijke scenario’s:
· Gebruik maken van de hardheidsclausule. Hiermee kunnen we bij een andere partij (b.v. huisleverancier Agile) de licenties aanschaffen: de kosten zullen ongeveer 30% hoger gaan uitvallen

· Gebruik maken van licenties die op niet-legitieme wijze zijn verkregen

· Onderzoeken of de trial licenties kunnen worden verlengd

